Ryzyko	Prawdopodobieństwo (0-5)	Wpływa na projekt (0-5)	Ocena ryzyka	Mitygacja	Reakcja
podwyższenie kosztów hostingu	3	3	9	długoterminowa umowa z hostingiem	zmiana dostawcy
awaria sprzętu hardware	3	5	15	posiadanie zapasowego sprzętu	kupno nowego sprzętu
brak klientów	2	5	10	działania marketingowe	konieczność znalezienia nowych klientów
braki kadrowe	2	5	10	dobre relacje z pracownikami poprzez atmosfere i premie	konieczność szybkiego zatrudnienia pracownika
rezygnacja klienta podczas wykonywania projektu	2	5	10	odpowiedni kształt umowy z klientem	rezygnacja z projektu
negatywna zmiana w prawie podatkowym	1	3	3	optymalizacja podatkowa	zapłata większych podatków
włamanie do budynku firmy	2	4	8	zamontowanie alarmów i monitoringu	zgłoszenie sprawy na policje i kupno sprzętu
atak ransomware	1	5	5	dbanie o cyberbezpieczeństwo	backup danych, zapłata za uwolnienie
założenie związku zawodowego przez pracowników	1	3	3	dobre relacje z pracownikami	dostosowanie się do postulatów pracowników
nieosiągnięcie ustalonego deadline'u	3	3	9	właściwe techniki zarządzania projektem	negocjacje z klientem